



Municipio
Via Municipio 13
CH-6850 Mendrisio

058 688 31 10
cancelleria@mendrisio.ch
mendrisio.ch
MR

Municipio, 6850 Mendrisio

Egregi Signori
Consiglieri comunali
Giovanni Poloni e
Vincenzo Crimaldi

8 ottobre 2021

Risposta del Municipio di Mendrisio

Interrogazione del 16 giugno 2021

Titolo **Gestione cantieri: comunicazioni e coordinamento del Cantone insufficienti?"**

Egregi Signori Consiglieri comunali,

in relazione alle vostre domande relative ai cantieri stradali gestiti dal Cantone, in particolare in relazione a lavori a Riva San Vitale e Capolago, per i quali criticate la scarsa pianificazione, la mancanza di personale sul cantiere e le tempistiche, lo scrivente Municipio si pregia rispondere di seguito alle vostre specifiche domande.

a) Il Municipio ha preso contatto con le autorità segnalando i disagi subiti dalla popolazione per questo scarso coordinamento?

In data 27 maggio 2021 il Municipio aveva già trasmesso uno scritto all'Area operativa del Sottoceneri (in seguito AOSot) della Divisione delle Costruzioni per segnalare la forte preoccupazione per la sovrapposizione di cantieri sugli assi principali e chiedere la massima attenzione su coordinamento e durata dei cantieri.

b) Al Municipio sono stati notificati tempestivamente i cantieri citati, informandolo sui potenziali rischi di aumento del traffico in mancanza di alternative?

L'Ufficio tecnico è coinvolto regolarmente dall'AOSot, unitamente ad altri Enti interessati, per il coordinamento dei principali cantieri cantonali, con quelli di competenza comunale, federale (USTRA) e di altri Enti.

I principali interventi sulle strade sono quindi programmati con largo anticipo cercando di non sovrapporre cantieri che possono creare colonne e/o ingorghi reciproci.

c) Il cantiere alla fermata dei mezzi pubblici a Capolago zona stazione FFS non poteva essere rimandato dopo l'ultimazione dei lavori a Riva San Vitale sulla strada principale (o viceversa)? Il Municipio era a conoscenza di questo mancato coordinamento che ha comportato la chiusura (totale e poi parziale) di un importante e strategica via di comunicazione?

L'esecuzione del terminale dei bus di Capolago era stata programmata e definita da tempo da parte dell'autorità cantonale, senza sovrapposizione alcuna.

I ritardi riscontrati sul cantiere di Riva San Vitale hanno causato la sovrapposizione dei due cantieri. La chiusura della strada cantonale Capolago-Riva San Vitale è stata coordinata dagli uffici cantonali e si è resa necessaria al fine di eseguire tutte le lavorazioni previste nel cantiere di Riva San Vitale.

Occorre osservare che l'esecuzione coordinata dei due cantieri (terminal bus Capolago e Riva San Vitale) ha evitato la successiva sovrapposizione con il cantiere, questa volta di competenza comunale (UTC-AIM-ALL), in Via Maderno.

d) Il Municipio è a conoscenza dei motivi per i quali non vengono eseguiti i lavori in notturna o con maggiore forza lavoro in presenza quando vengono coinvolte le principali vie di Comunicazione (strade cantonali) tra Mendrisio e Lugano? Vi sono difficoltà da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori?

Purtroppo i cantieri stradali presentano delle caratteristiche tali da non permettere la presenza di un numero elevato di operai e nemmeno di macchinari o altro.

In ogni caso non si tratta di difficoltà delle imprese, bensì dall'esigenza di mantenere il transito veicolare (che a volte passa a pochi centimetri dalle delimitazioni) accompagnate da esigenze tecniche di scavo e di avanzamento, di condizioni normative e di lavorazioni speciali, di complessità di condotte sotterranee (molto spesso non indicate sui piani), ecc.

I lavori di competenza del Comune si trovano confrontati agli stessi problemi e oggettivamente causano sostanzialmente gli stessi disagi al traffico ed alla popolazione.

Il traffico sulla rete stradale comunale è solo meno importante.

L'esecuzione di lavori in notturna vengono già eseguiti, ma limitatamente alle lavorazioni che permettono di richiudere lo scavo prima del giorno successivo (si tratta di solito di qualche taglio di attraversamento dell'intero campo stradale).

Lavori generalizzati in notturna, oltre che non essere tecnicamente, razionalmente e finanziariamente proponibili, arrecano pure un grave disturbo ai residenti.

e) Quando sarà prevista la posa dell'asfalto fonoassorbente sulle strade cantonali dei Quartieri? Il Municipio è a conoscenza del cronoprogramma lavori?

La posa degli asfalti fonoassorbenti è pure programmata da parte cantonale e comunicata con largo anticipo al Comune.

Proprio in base a questa programmazione il Comune ha dovuto prevedere e intraprendere le procedure per la posa di infrastrutture comunali su diverse tratte di strade cantonali, da eseguire appunto prima delle asfaltature.

La posa di asfalto fonoassorbente delle strade cantonali sul territorio di Mendrisio interessa una ventina di tratte per un totale di circa 8 km da eseguire tra il 2022 e il 2024.

Sperando di avere evaso esaurivamente la vostra richiesta, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Per il Municipio

Samuele Cavadini
Economista aziendale SUP
Sindaco

Massimo Demenga
Lic. rer. pol.
Segretario

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 1 ora lavorativa.

Copia
Dicastero Costruzioni