



---

**Rapporto Commissione della Gestione**

26 settembre 2023

**MM N. 53 /2023**

**Sistemazione stradale e riqualifica urbanistica  
Via Confine – Via Onorio Longhi – Via Raimondo  
Rossi – Canton Là, Quartiere di Arzo –  
Aggiornamento credito**

Egregio Signor Presidente,  
Signore e Signori Consiglieri comunali,

la Commissione della Gestione ha incontrato in data 26 giugno 2023 il Municipale Signor Caverzasio Daniele e il Signor Molillo Nicola rappresentante UTC del Comune per un esame del MM citato a margine.

Questo investimento è stato deliberato dal Municipio con MM numero 70/2018 il 28.09.2018. Durante l'incontro gli ospiti hanno spiegato i motivi per cui tramite il MM in oggetto si chiede un aggiornamento del credito per CHF. 172'360, in buona sostanza il superamento di spesa è riconducibile al fatto che dal momento in cui è stato licenziato il MM 70/2018 sono stati inoltrati dei ricorsi che ne hanno rallentato l'esecuzione, oltremodo questa opera è stata trattata durante il periodo pandemia Covid, dunque, oltre ai ritardi citati anche i costi sono lievitati rispetto alla situazione iniziale esposta nel MM 70/2018. Altro fatto importante che ne ha determinato l'aumento dei costi e il ritardo nel completare l'opera è stata la fermata del Bus la quale è stata adattata alla Legge sui Disabili secondo le norme LDis, questi interventi, seppur finanziati in parte dal Cantone, dovevano essere citati nella richiesta di credito al lordo di eventuali sussidi o finanziamenti, procedura che non è stata adottata, come citato nel presente Messaggio Municipale pagina 11 e 12.

Certamente prioritario per il Comune di Mendrisio era il completamento di un'opera essenziale per il quartiere di Arzo, in particolare per la popolazione, gli scolari e i genitori, in quanto l'opera ha portato maggior sicurezza e riduzione della velocità dei veicoli, tuttavia era auspicabile il licenziamento di un Messaggio Municipale in tempi brevi per la richiesta di un credito supplementare visto che alcuni segnali erano evidenti circa il superamento della spesa preventivata, anche la commissione della Gestione doveva essere informata su eventuali ritardi o superamenti di spesa per completare l'investimento. Nel futuro si chiede al Municipio maggiore attenzione su questi importanti aspetti dandone tempestiva comunicazione alla commissione della Gestione e/o licenziamento di un Messaggio Municipale entro termini accettabili.

Visti e considerati i contenuti del MM 53/2023 e le considerazioni di cui sopra,

**i commissari della Commissione della Gestione, all'unanimità dei presenti, invitano le colleghe ed i colleghi Consiglieri comunali ad approvare il Messaggio municipale così come presentato.**

**Per la Commissione della gestione**

Il relatore Fabrizio Poma